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1 Johdanto 
 
Koulurakennuksen rakennuttamisen syynä voivat olla esimerkiksi tilan puute, tilojen vää-
rä muoto, tilojen väärä koko tai opiskelijapaikkojen vähyys. Esimerkkitapauksessa Ravin-
tolakoulu Perhossa syynä on opiskelijapaikkojen vähyys.  Nykyinen toiminta on vakiin-
nuttanut asemansa toisen asteen kouluttajana ja se näkyy hakijamäärissä. Voidakseen 
toimia Helsingin kaupungissa ja edelläkävijänä kehittää ammatillista koulutusta täytyy ol-
la mahdollisuudet myös tilojensa puolesta huomioida nykyaikaisen oppimisen vaatimuk-
set myös kestävän kehityksen näkökulmasta [11, s. 42]. 
 
Opiskelijoiden ja henkilöstön määrän kasvaessa tilojen niukkuus on tulevaisuutta ajatel-
len kohtalokasta siksi, että se estää sellaiset muutokset ja parannukset, jotka oppimis- ja 
työympäristössä olisivat välttämättömiä, unohtamatta turvallisuutta ja terveellisyyttä. 
Tähän asti kiinteistössä on selvitty tehokkaalla tilojen käytöllä, mikä tarkoittaa sitä, että 
osa opiskelijoista on aina työssä oppimassa ja henkilöstö on tyytynyt alimitoitettuihin 
työtiloihin [11, s. 42]. 
 
Uuden koulun toiminnan ja logistiikan (jätehuollon, sekä päivittäisten tavaran toimituksi-
en), sosiaalitilojen ja opiskelijaruokailun vuoksi lisätilojen olisi oltava fyysisesti lähellä ny-
kyistä kiinteistöä.  Kiinteistön vieressä on kaupungin tontti, joka on vuokrattu huoltamo-
toimintaa varten.  Mikäli Helsingin kaupunki olisi valmis kaavoittamaan tontin uudelleen, 
myöntämään rakennusluvan ja vuokraamaan tontin siten, että suojeltu huoltamoraken-
nus voidaan säilyttää ja että tontille rakennetaan koululle lisärakennus, voitaisiin varmis-
taa toiminnan keskeinen sijainti lähellä harjoittelupaikkoja. 
 
Samalla säilyisi Helsingin keskusta-alueella tarjolla oleva vetovoimainen ja tasokas am-
matillinen koulutus sekä siihen liittyvä ravintolatoiminta, joka on vakiintunut osaksi Töö-
lön kulttuurimaisemaa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää haasteellisen rakennuttamisprosessin läpivienti 
yhteiskuntavastuiden, kestävän kehityksen sekä tilojen muunneltavuuden näkökulmasta. 
Kestävän kehityksen kannalta haasteet ovat suunnittelun, rakentamisen ja koulukiinteis-
tön ympäristösertifikaattien yhteen saattaminen. Tilojen muunneltavuuden mahdollisuus 
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on käyttäjien toiveena tullut esille monessa yhteydessä. Muunneltavuudella tarkoitetaan 
ryhmäkokojen muuttumista 20 opiskelijan määrästä aina 60 opiskelijaan. 
 
Suunnittelijoilta edellytetään rakentamisen kestävän kehityksen osaamista, esimerkiksi 
LEED-sertifiointi [1, s. 42], BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän, tai PromisE-
ympäristöluokituk-sen tiimoilta. Osaaminen todennetaan referenssien kanssa suunnitteli-
joiden kilpailutuksessa. 
 
Tilaaja laatii muun kestävän kehityksen ohjeistuksen, jossa otetaan huomioon käyttäjien 
toiveet ja edellytykset. Tässä uudishankkeessa ne ovat oppilaitosten ympäristösertifioin-
ti, Green Office sekä rakennuttajan omat arvot ja yhteiskuntavastuu. Rakentamisen ja 
muun kestävän kehityksen näkökulman yhteneväisyyksistä tehdään tässä opinnäytetyös-
sä ohjeet. Lisäksi suunnittelijoiden osaamista käytetään hyödyksi vastaanottovaiheen, eli 
valmiin kiinteistön dokumenttien keräämisessä, oikean vastaanottoaineiston luovutuk-
sessa urakoitsijoilta, sekä kiinteistön huolto-ohjelman [Liite 9] teossa.  
 
Tämän opinnäytetyön esimerkkirakennus Ravintolakoulu Perho on perustettu Helsinkiin 
1935 ja sen ensimmäinen omakoulukiinteistö valmistui 1957 osoitteeseen Perhonkatu 
11.  Talon suunnitteli ravintolakouluksi arkkitehtiprofessori Aarne Ervi.  Tuona aikana 
opiskelijoita talossa oli 168 ja opettajia ja muuta henkilökuntaa reilu 20.   
Ravintolakoulu Perhon koulutuksen järjestäjä on Haaga Instituutti -säätiö, joka myös 
omistaa Perhonkadun kiinteistön. Koulu toimii edelleen Perhonkadulla ja oppilasmäärä 
on 470. Henkilöstön määrä on noin 60.  Lisäksi Haaga-Perhon Perhon koulutusyksikkö 
toteuttaa aikuiskoulutusta Perhon kiinteistön tiloissa.  Koulun toimintaan kuuluu oleelli-
sesti yleisölle auki oleva Ravintola Perho [11, s. 42]. 
  
Kiinteistö on peruskorjattu 1978.  Vuosien 2007-2008 aikana tehdyn saneerauksen yh-
teydessä rakennettiin opetuskeittiöihin jäähdytetty IV-järjestelmä ja sähköjärjestelmiä 
uusittiin.  Opetuskeittiöt (6 kpl), pienpanimo, keskusvarasto, opiskelijoiden ja henkilös-
tön sosiaalitilat sekä opiskelijaravintola peruskorjattiin täysin. Perhon kiinteistön nettoala 
on reilu 3000 m². Lisätilan tarpeet otettiin esille opiskelija- ja henkilöstömäärän kasvaes-
sa jo 2000-luvun alussa. Saneerauspäätöstä edelsi projekti tavoitteenaan lisätilojen saa-
minen naapurissa olevasta niin sanotussa Arkadian koulukiinteistöstä, joka ei toteutunut. 
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2 Hankesuunnitelma 
 
2.1 Rakennettavan kiinteistön koko ja tilaohjelma    
 
Uudisrakennuksen koko määritetään rakennusluvassa, mutta tilojen hahmottamisen 
kannattaa aloittaa luonnossuunnitelmien pohjakuvilla ja neliöillä. Vaihtoehtona voi olla 
lupaedellytysten rajojen puitteissa lähtökohdat tilojen koolle ja hankesuunnittelulle. 
Käyttäjien tarvitsemat ja haluamat tilat selvitetään sisäisissä palavereissa ja kokouksissa, 
jotka ovat hankesuunnittelua ja joissa täytyy olla kunkin osaston tai toimijan edustaja 
läsnä. Kokouksissa tuodaan esille käyttäjämäärät ja tiloilta edellytettävät vaatimukset, 
sekä kestävän kehityksen näkökulmat. 
Esille tulleita vaatimuksia ovat: 
• tilojen käyttötarkoitus, esim. luokka, ATK-luokka, neuvotteluhuone  
• opiskelijamäärät ja luokkien koot 
• toimistotilojen määrä ja muoto 
• neuvotteluhuoneiden määrä ja tilantarve 
• ATK-luokan tarve ja koko opiskelijapaikkojen mukaan 
• internetiyhteydet sekä kannettavien ATK-laitteiden latausmahdollisuudet 
• AV laitteiden tarpeet (PC:t, monitorit, äänentoisto, älytaulut, yms.) 
• muunneltavuus (väliseinät, -sermit, kalusteet) 
• erikoisvaatimukset, esim. induktiosilmukka kuulovammaisille, esteettö-
myys 
• irto- ja kiintokalusteilta edellytettävät odotukset / vaatimukset ja ergo-
nomia 
•oleskelutiloilta edellytettävät vaatimukset, esim. INFO TV-järjestelmä 
• kahvi-, juoma-, makeis-, ”välipala”- ja vesiautomaatit 
• lajittelumahdollisuudet, ainakin paperille, pahville, lehdille, pulloille, seka-, 
energia-, me  talli-, biojätteille, sekä pattereille ja akuille 
• kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmä 
• ”hiljaiset tilat”, esim. puhelimen ja skypen käytölle 
• varastojen tarve 
• kopiointitilojen ja -laitteiden tarve 
 
Tilaohjelmassa [Liite 6] on tärkeää ymmärtää nykytilanne (lisätilantarve) ja hahmottaa 
tulevaisuuden näkymät mahdollisimman todenperäisesti ja realistisesti. Tilojen muunnel-
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tavuus sekä tilat, joita voi ajatella yhteiskäyttöön, luovat myös mahdollisuuden niiden 
ulosvuokraukseen sekä erilaisten ja kokoisten ryhmien tai luokkien käyttöön. 
Tilaohjelmassa on hyvä miettiä kunkin osaston, ryhmän, luokan tai väen esim. seminaa-
ritapahtuman tuoman ihmisten määrän kiinteistössä. Saman osaston on järkevää olla 
mahdollisimman lähellä toisiaan tai mahdollisesti varata koko kerros tai esimerkiksi kaksi 
kerrosta. Samalla mahdollisuus luo hyvät puitteet ja mahdollisuudet tilojen vuokria ja 
käyttökustannuksia mitattaessa ja laskettaessa. Kestävän kehityksen kannalta tiloja kan-
nattaa käyttää esimerkiksi kerroksittain, jolloin energiaa pystytään säästämään säätele-
mällä ilmanvaihtoa sekä valoja automatiikalla. 
 
Turvallisuus ja terveellisyys ovat yksi tärkeimmistä, jollei tärkein asia rakennuksen käy-
tössä. Etenkin paloturvallisuus on hyvin tärkeää ja merkittävä osa koko kiinteistön turval-
lisuudesta puhuttaessa. Paloturvallisuudessa esiin tulevat poistumistiet, poistumisopas-
tus, palo-osastot, eli luokat, käytävät, porrashuoneet, toimistot, avotoimistot, sekä al-
kusammutuskalustojen sijainnit ja liikuntavammaisten esteettömyysasiat. 
 
Tilojen käyttäjien tulee antaa ohjeistus suunnittelijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa 
suunnitteluohjeistuksen määrittämistä käyttäjien ehdoilla. Suunnittelun ohjeistus on tär-
keä mutta todennäköisesti vieras useammalle suunnittelijalle työssään. Käyttäjä on kui-
tenkin oikea asiantuntija tiloilta edellytettävistä tilantarpeissa, muunneltavuudessa ja 
toimivuudessa. Selkeän ja asiallisen ohjeistuksen tekeminen edellyttää monta palaveria 
sekä sisäistä suunnittelua. Kaikki alustava käyttäjien suunnittelu täytyy tietenkin olla tilo-
jen rakennusluvan edellyttämien määräysten ja ohjeiden mukaan toteutettavissa, esi-
merkiksi ilmamäärät ja sisäilmastoluokka, paloalueet, poistumistiet ja energiatehokkuus. 
 
2.2 Tilojen käyttötarkoitus ja muunneltavuus 
 
Tilojen käyttötarkoitus, muunneltavuus ja tarve selvitetään sisäisissä palavereissa ja ko-
kouksissa, sekä esimerkiksi vastaavanlaisiin uudiskohteisiin tutustumalla, tiloja vertaa-
malla ja toimintatapoihin perehtymällä. 
 
Kukin käyttäjä tai käyttäjän edustaja, osasto, ryhmä tai opettaja tuo avoimesti tilaohjel-
massa tarpeensa esille, ja sitä kautta päästään suunnittelemaan käyttötarkoituksia, 
muunneltavuuksia sekä mahdollisia yhteiskäyttöjä, esimerkiksi ATK-luokkaa tietokonei-
neen ja erikokoisia luokkatiloja, esimerkiksi 20–60 paikkaa, käytettäviä tiloja. 
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Muunneltavuuteen voi pyytää apua kalustetoimittajilta sekä suunnittelijoilta. Irto- ja kiin-
tokalusteista, siirtoseinistä, akustiikasta ja sisustusmateriaaleista pyydetään sisustusark-
kitehdiltä näkemyksiä ja ehdotuksia. 
 
Siirtoseinien ja muunneltavuuden suurimpia haasteita on ilmanvaihdon riittävyys ja mu-
kana pysyminen, sillä ilmanvaihto on melkein poikkeuksetta kiinteästi asennettu, eikä 
muunneltavia kanavointeja tai päätelaitteita ole järkevää, tuskin mahdollistakaan raken-
taa. Ilmanvaihto ja tilojen järjestelyt sekä muunneltavuus edellyttävät talotekniikkasuun-
nittelijalta, sisustusarkkitehdiltä ja pääsuunnittelijalta eli arkkitehdilta yhteistä näkemystä 
ja kokonaisuuksien hallintaa. 
 
Sähkösuunnittelijalta myös edellytetään näkemystä muunneltavuudesta. Valaistuksen 
osalta muunneltavuus ei todennäköisesti ole suuri haaste, jos esimerkiksi valaistus, sei-
nät ja tilat jaetaan moduuleihin. Sähkösuunnittelussa valaistuksen osuus ja siinä luon-
nonvalon hyödyntäminen tulee olemaan haasteellinen sekä mielenkiintoinen suunnittelu- 
ja toteutustyö.  
 
Talotekniikkasuunnittelijan (LVISAK) on otettava kantaa jo edellä mainittuihin siirtosei-
niin sekä irto- ja kiintokalusteiden sijoitteluun tiloissa. Siirtoseinät ja kalusteet eivät saa 
estää tai haitata suunnitellun ilmanvaihdon toimivuutta sekä valittavaan sisäilman laadun 
tasoa. 
 
2.3 Rahoitus- ja käyttökustannuslaskelmat   
 
Rahoituslaskelmille tehdään vertailut [Liite 5], joilla rakennuttaja pystyy tekemään pää-
töksen rahoitusmuodosta. 
 
Rahoitusmuotoja ovat neljä erilaista mahdollisuutta: 
 
Kiinteistösijoittaja sijoittaa koko rakennuksen pääoman; haasteena on sijoittajan halua-
man pääoman tuottovaatimus [%], sekä ”hallitsematon” tuottovaatimuksen nousu, 
esim., jos sijoittaja myy sijoituksensa edelleen. Tuottovaatimukseen vaikuttaa oleellisesti 
myös kiinteistön vuokra-aika. Mitä pidempi vuokra-aika, sitä varmempi sijoitus sijoittajal-
le ja toisaalta tuottovaatimus voi laskea merkittävästi. Todellinen vuokra-aika tullee, tä-
hän rahoitusmuotoon päädyttäessä, olemaan 10…15 vuotta. 
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Kiinteistösijoittajan sijoittaa osan, ja loppurahoitus hankitaan itse lainarahalla; haasteina 
ovat sijoittajan haluaman pääoman tuottovaatimus [%] sekä lainatun rahan korko tule-
vaisuudessa, jonka nousua on spekuloitu ja arvailtu jo kauan. Kiinteistön mahdollinen 
myynti jatkossa voi olla hankalaa ja haasteellista, ei mahdotonta. Todellinen vuokra-aika 
tullee, tähän rahoitusmuotoon päädyttäessä, olemaan 10…15 vuotta. 
 
Hanke rahoitetaan kokonaan itse lainarahalla; haasteena on tulevaisuudessa lainatun ra-
han korko [%], jonka nousua on spekuloitu jo kauan. Mahdollinen myynti helpompaa, 
kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, sekä mahdollista. Markkinatilanne myyntiajankohdassa on 
vaikea ”arvata”, tai hahmottaa. Laina-ajan määrittäminen on haasteellista, sillä korot 
ovat nyt alhaalla ja kuten mainittu korkojen noususta on puhuttu jo jonkun aikaa. Tässä 
vaihtoehdossa laina-aika aika tulisi olemaan 7, 17, tai 12 vuotta, tietenkin takaisinmak-
sukyky ja sen laskelmat antavat järkevän aikataulun laina-ajalle. 
 
Osa hankkeesta rahoitetaan suoraan omalla rahalla ja loput lainarahalla; haasteena on 
tulevaisuudessa lainatun rahan korko [%], jonka nousua on spekuloitu jo kauan. Hank-
keen rahoituskuviot ovat suurelta osin omassa hallinnassa. Mahdollinen myynti on hel-
pompaa kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, sekä mahdollista. 
 
Riski korkojen noususta on oleellinen. Lainoittajat suosittelevat korkojen suojaamista ja 
korkoriskien pienentämistä. Laina-aika on tietenkin erittäin oleellinen asia korkojen mah-
dollisten muutosten suhteen. Tällä hetkellä kysymykseen tulee viiden, seitsemän tai 
maksimissaan kymmenen vuoden laina-ajat.  
 
Kiinteistösijoittajan edellyttämä vuokra-aika on minimissään 10–15 vuotta. Kohde ei ole 
kovin suuri sijoittajien näkökulmasta ja sen takia se ei ole kovin houkutteleva. Suhteessa 
inflaatioon on euribor-korko historiallisen alhaalla vuoden 2011 alussa. Koko projektin 
onnistumisen ja elinehtona on käyttäjin maksukyky. Käyttökustannuslaskelmista [Liite 1] 
ja rahoituslaskelmista [Liite 5] selviävät kaikki tämän hetkiset kiinteistön rahoitukseen 
sekä ylläpitoon ja käyttöön tulevat kustannukset vuosi, kuukausi-, tai €/kk/m²-tasolla.  
Näin tiloja voi tarvittaessa vuokrata vieraille käyttäjille ja kyseisten tilojen käyttövuokra 
on laskettavissa järkevästi ja helposti. Energiankulutuksien osalta kerroksiin tulee omat 
mittarit, ja näin saadaan kulutukset laskettua sekä seurattua osaa myös kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta. Mittareiden asentaminen on helppo sähkön kulutuksen osalta mut-
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ta talotekniikan osalta se on haasteellisempaa. Taloautomaatio voi olla järkevin tapa ker-
roskohtaista energiankulutusta mitattaessa ja laskettaessa. 
 
2.4 Oman organisaation toimintamalli ja tehtävät 
 
Hankkeella täytyy olla rakennuttajalta kapellimestari, joka ohjeistaa, aikatauluttaa, hin-
noittelee eli pyytää alustavat kustannusarviot rakentamiselle ja laskee käyttökustannuk-
set [Liite 2]. Hankkeen suunnittelun lähtiessä liikkeelle palkataan ammattilaiset eli pro-
jektipäällikkö sekä valvojat hoitamaan hankkeen johtotehtävät rakennuttajan avustuksel-
la.   
 
Hankesuunnitelman kokoukset ja palaverit kannattaa sopia etukäteen pitkällekin ajalle, 
jotta saadaan kaikki tietämys, käyttäjien tarpeet ja osalliset tai edustajat varmasti paikal-
le. Projektin onnistumisen ja toteutumisen kannalta on tärkeää, että kaikki käyttäjät tai 
käyttäjän edustajat osallistuvat hankesuunnitelmasta lähtien kaikkiin kokouksiin ja pala-
vereihin sekä ottavat kantaa omalta näkökulmaltaan kohteen toteutukseen ja onnistumi-
seen. 
 
Kaikki kokoukset ja palaverit on syytä kirjata eli dokumentoida. Dokumentin tulee olla 
vähintään muistio kustakin tapaamisesta. Käyttäjien tahtotilat ovat oleellinen osa suun-
nittelun ohjauksessa ja toteutuksen onnistumisessa. Suunnittelijat vievät projekteja 
yleensä rakentamismääräysten ja -lakien mukaan. Arkkitehdit, kaikella kunnioituksella, 
usein hahmottavat rakennuksia omien näkemystensä mukaan, mikä ei välttämättä ole 
käyttäjien näkemys hankkeen toimivuuden sekä käytön ja käytännön haasteiden näkö-
kulmasta. Rakennuksen käyttäjien asettamat kestävän kehityksen edellytykset tulee olla 
koko ajan mukana keskusteluissa, palavereissa ja kokouksissa. 
 
Muunneltavuus luo mahdollisuuksia tilojen käytön ”erilaisuuteen” lähinnäkin opiskelija-
määrissä, tai -ryhmissä. Vierailut vastaavanlaisiin uudiskohteisiin kannattaa tehdä, mikäli 
se on mahdollista. Käytössä jonkun aikaa olleiden kohteiden valmistumisvaiheen haas-
teet ovat hyvin muistissa. 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Luonnossuunnitelma [17, s. 43] 
 
 
3 Rakennuslupa-asiat, rasitteet ja naapurineuvottelut 
 
3.1 Asemakaavan muutoksen haku ja luonnossuunnitelmat [17, s. 43] 
 
Koko uudisrakennushanke voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tilan puutteesta, tilojen ahtau-
desta, tilojen vääristä muodoista tai vuokrasopimuksen loppumisesta. Ravintolakoulu 
Perhon kohdalla syy on liian suuret opiskelijamäärät ja alan hyvät tulevaisuuden näky-
mät.  
 
Nykyisellä tontilla ei ole rakennusoikeutta, joten lisäneliöt on etsittävä jostain muual-
ta. Viereisillä tonteilla on vain kahteen suuntaan ”vapaata tilaa”. Toinen on lastentar-
han piha-alue, joten periaatteessa on vain yhteen suuntaan ”vapaata tilaa”. Kyseisellä 
tontilla on vuonna 1936 rakennettu suojeltu huoltamorakennus, mutta se ei sijaitse 
tontilla niin, ettei siitä voisi lohkoa erillistonttia. 
 
Erillistontti edellyttää kaavamuutoksen hakua, vanha APT asemakaavamerkintä on ny-
kyisin Y joka tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta ja tietenkin kyseisen tontin 
vuokralaisen hyväksynnän hankkeellemme [Liite 13.]. Kaavamuutoksesta on käyty alus-
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tavat neuvottelut syksyllä 2009, ja niissä ovat edustettuina huoltamon edustajat, arkki-
tehti, palokonsultti sekä ravintolakoulun rehtori. Palaveri käytiin hyvässä yhteishengessä 
ja Perho luvan hakea asemakaavalle muutosta.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on vuoden 2011 alkupuolella viimeisin kaupungin elin, 
joka on käsitellyt kaavamuutoshanketta ja myös hyväksynyt sen.  Lautakunta koostuu 
luottamushenkilöistä ja viranomaisista.  Seuraava vaihe on kaupunginhallitus ja sitten 
kaupunginvaltuusto. 
 
Tätä ennen on anottu kaupunkisuunnitteluvirastolta kaavamuutoksen vireillepanoa ja vi-
rasto on siihen päättänyt ryhtyä.  Tätä varten on koulun rehtori yhdessä arkkitehdin 
kanssa ennen kaavamuutoksen vireillepanoa ja sen suunnittelun aikana tehnyt seuraa-
vaa: 
1. Alustavat neuvottelut kaupunkisuunnittelu virastopäällikön kanssa  
2. Neuvottelut kaava-arkkitehdin kanssa 
3. Neuvottelut tontin vuokrauksesta kiinteistöviraston päällikön kanssa 
4. Luonnossuunnitelmien teko 
5. Museoviraston lausunto  
6. Palokonsultilta palotekninen lausunto (huoltoasema) 
7. Kaavamuutoksen haku kaupunkisuunnittelulautakunnalta 
8. Kaavamuutoksen vireillepano kaupunkisuunnitteluvirastolta 
9. Päätös kaupungin hallitukselta 
10. Päätös (mahdollisesti) kaupungin valtuustolta 
11. Kun kaavamuutos on hyväksytty, odotetaan lainvoimaisuutta 
12. Lainvoimaisuuden myötä voi anoa rakennuslupaa, odottaa vastaavasti sen hy-
väksymistä ja lainvoimaisuutta 
13. Tontin vuokrauksen sopiminen 
14. Päätöksien lainvoimaisuus täyttyy, kun (mahdolliset) valitukset on käsitelty ja, jos 
ne eivät aiheuta kumoavia päätöksiä. 
 
Asemakaavan kaavamuutoksen etenemistä voi seurata Helsingin kaupungin kaupunki-
suunnitteluviraston internetsivuilla tai rakennusvirastossa [25, s. 43]. 
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3.2 Pysäköinti 
 
Huoltoaseman tontilla on nyt suunnitelman mukaan yksitoista autopaikkaa ja autopaik-
kavaatimus on kaavassa kahdeksan autopaikkaa + yksi invapaikka. Naapurikiinteistössä 
on suuri autokellari, johon ajetaan Perhonkadun itäpäästä alkavaa tunnelia pitkin. Luon-
nossuunnitelmissa arkkitehti on esittänyt luvanvaraisina viittä autopaikkaa miniminä, si-
sältäen inva paikan, jotka sijaitsisivat maan alle rakennettavassa olemassa olevan tunne-
lin länsipäähän. Ratkaisu on erittäin kallis ja hankala toteuttaa rakennusvaiheessa, kun 
huoltamo on koko ajan toiminnassa. Kaivu- ja rakennustyöt ovat todella haasteelliset jo 
turvallisuudenkin näkökulmasta. Kaivutyö ulottuisi myös kulmanaapurin tontille jossa si-
jaitsee päiväkoti. Kaivannon kohdalla on lasten kulku ulos, puistoon ja leikkipihalle mikä 
tekee kaivutyöstä yhä haasteellisemman. Tankkiauto ei saa peruuttaa, kun se tuo polt-
toainetta huoltamolle. 
 
Kestävän kehityksen kannalta autopaikkojen vienti maan alle eheyttää kaupunkiraken-
netta ja pienentää kohteen vaikutusta lähiympäristöön. Tämä on yksi LEED-sertifikaatin 
pääluokista. Maan alle rakennettaessa kyseisen rakennusosan koko elinkaaren ympäris-
tövaikutukset ovat olemattomat ja käyttökustannuksissa, elin energiakustannuksissa 
säästetään, kun sitä ei tarvitse lämmittää.  
 
Jos pysäköintipaikat joudutaan viemään maan alle, kannattaa miettiä ja tutkia autopaik-
kojen lisäys eli autokellarin suurentaminen. Autopaikkoja lisäämällä rakennuskustannuk-
set tuskin lisääntyvät samalla kertoimella. Nyt autopaikan hinnaksi on muodostumassa 
135 000 euroa. 
 
Rakennus ei tule viemään huoltamolta pihan pysäköintipaikkoja, sillä ne jäävät nykyisiin 
paikkoihin, kuten jätekonttikin. Uudisrakennus rakennetaan pilareiden varaan siten, että 
pihan ja alimman rakenteen väliin jää 4,5 m vapaata tilaa, joka on tankkiauton edellyt-
tämä vapaa tila. 
 
Luvanvaraisia [26, s. 43] uusia pysäköintipaikkoja tullaan etsimään naapurikiinteistöistä, 
eli mikäli mahdollista yritetään ne vuokrata, mikä tietenkin tarkoittaisi uuden rasitteen 
muodostamista. 
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3.3.  Naapurineuvottelut ja -lausunnot 
 
Rakennuslupaa [26, s. 43] myönnettäessä tarvitaan myös naapurien lausunnot. Raken-
nusvalvontavirastosta selviää naapurit ja heidän yhteystietonsa. Kaupungin ollessa naa-
purina ilmoitukset, lausuntopyynnöt ynnä muut asiat vastaan ottaa ja suostumukset an-
taa Helsingin kaupungin tonttiosasto. 
 
Luonnossuunnitteluvaiheessa naapurilausunnot eivät ole vielä ajankohtaisia, mutta ne 
voivat helpottaa jatkossa asioiden käsittelyä eivätkä luo jatkossa omana asianaan aika-
taulupaineita. 
 
Huoltamon pitäjän kanssa kannattaa alustavati neuvotella ainakin seuraavista asioista: 
• Ravintolakoulu Perhon jätetilat ovat toisella puolella vanhaa kouluraken-
nusta. Huoltamon jätetila on tulevan rakennuksen alla, joten huoltamon 
edustajien kanssa kannattaa neuvotella mahdollisesta yhteistyöstä jättei-
den keräyksessä. 
• Huoltamon tonttiliittymät (sähkö, vesi ja viemäri) tulevat olemaan uudis-
rakennuksen tontilla ja rakennuksen kohdalla. Tonttiliittymien paikkaa jou-
dutaan todennäköisesti muuttamaan, kun tehdään uudisrakennuksen pe-
rustuksia ja muita kaivutöitä. Muutostyön aikainen vaihe, kun huoltamo on 
toiminnassa. 
• Uudisrakennukseen tullaan kulkemaan maan tasolla, mahdollisesti myös 
huoltamon pihan kautta. 
• Pelastuslaitoksen edellyttämät vaatimukset tulee selvittää pelastuslaitok-
sen kanssa, esim. nostokalusto ja paloautojen paikat, veden saanti, hyök-
käysreitti. 
• Huoltamo on toiminnassa kun rakennus nousee montun pohjalta 6 ker-
rosta ylöspäin. Huoltamon toiminta on turvallisesti haastavaa. 
• Rakentamisajan veden ja sähkön saannit huoltamorakennuksesta. 
• Uudisrakennuksesta johtuvan kaivutyön ja siitä aiheutuvan pilaantuneen 
maan poisviennistä mahdollisesti tulevat kustannukset asiana on syytä kä-
sitellä. 
• Sovitaan ennen rakennustöitä tehtävistä maapohjatutkimuksista. 
• Tehdään tai teetetään (rakennuttaja) alustava aikataulu. 
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Kestävän kehityksen kannalta rakennuksen ja huoltamon jäteasioissa, kun niistä tulee 
yhteiset, tulee keskustella ja sopia koulun ympäristösertifiointien edellyttämistä säästöis-
tä ja kulutuksien mittauksista. 
 
3.4 Rasitteet   
     
Kiinteistörasite on kiinteistön hyväksi perustettu oikeus toiseen kiinteistöön. Oikeuden 
kiinteistörasitteeseen haltija saa käyttää toisen kiinteistön aluetta oikeuden sallimissa ra-
joissa. Kiinteistörasitteet eivät ole henkilökohtaisia, ja ne säilyvät kiinteistön omistaja-
vaihdoksista riippumatta. Tavallisimpia kiinteistörasitteita ovat tie-, johto- ja autopaikka-
rasitteet. Niiden perustaminen edellyttää yleensä kiinteistöjen omistajien välistä sopi-
musta. Perustamisen edellytyksenä on, että rasite on tarpeellinen eikä se aiheuta rasite-
tulle kiinteistölle tai ympäristölle huomattavaa haittaa [Liite 8]. 
 
Koska huoltoasemarakennus ja uudisrakennus ovat eri paloluokkaa ja samalla tontilla, 
täytyy osastointivaatimuksista johtuen niiden välille rakentaa palomuuri. Jos rakennukset 
sijaitsevat eri tonteilla, voidaan palomuuri poistaa rasitteilla. Palomuurin aiheuttaman ra-
sitteen tekoon pyydetään palokonsultilta lausunto. 
 
Uudisrakennus tullaan tekemään huoltamon autopaikkojen ja jätekontin päälle. Kun 
tontti lohkotaan, tarkoittaa se sitä, että kyseiset autopaikat ja jätekontti jäävät rasitteek-
si uuteen kiinteistöön. Autopaikkojen hoidosta, eli liukkauden torjunnasta, lumen ajoista 
ja aurauksista, sekä jätekatoksen huollosta, kunnossapidosta, tyhjennyksistä ja vuokra-
uksesta tulee sopia. 
 
Huoltamon jätekontin mahdollisesta yhteiskäytöstä tehdään laskelmat. Jätesäiliön ase-
makaavassa edellytetty tila on 7000 mm x 5000 mm. Käytännössä se tarkoittaa, että 
selvitetään huoltamon jakeet, tyhjennysmäärät sekä uudisrakennukseen ajatelluista 
opiskelu- ja toimistopaikoista aiheutuvat jätemäärät, unohtamatta yhteiskuntavastuiden 
mukanaan tuomaan kierrätystä. Laskelmien perusteella voidaan jätekustannukset jakaa 
oikeudenmukaisesti ja järkevästi. 
 
Huoltamon tonttiliittymät (vesi-, jätevesi-, sähkö-, antenni- ja tietoliikenneliittymä) ovat 
uudisrakennuksen kohdalla. Niiden muutostyö suunnitelmineen tulee sopia. Suureksi 
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haasteeksi saattaa muodostua huoltoaseman aukiolo, eli katkeamaton toiminta 24/7. 
Toisaalta uudisrakennus tarvitsee myös tonttiliittymät, joskin toimivuuden, mahdollisten 
ongelmien, käyttökustannusten ja rasitteiden näkökulmasta ei kannata tehdä yhteisiä 
ratkaisuja. 
 
Uudisrakennuksen ja huoltamon tonteilla tullaan liikkumaan kävellen sekä kulkuneuvoilla 
toisten ehdoilla, ja turvallisuus tulee olemaan molemmille suuri haaste.  
 
Luonnossuunnitelmissa on uudisrakennukselle piirretty kaksi porrashuonetta, joista toi-
nen on suunniteltu rakennuksen itäpäähän jätekontin kohdalle ja toinen länsipäähän. 
Länsipään porrashuone tulee olemaan pääasiallinen kulkuväylä. Pihalla on erittäin vähän 
tilaa, joten itäpään portaalle mietitään uutta reittiä. Kaupungilta kysytään mahdollisuutta 
tehdä ulkopuolinen poistumistien rakennuksen itäpäähän naapurin katolle ja sieltä maan 
tasalle. Toinen vaihtoehto on poistumisportaat uudisrakennuksen ulkopuolella suoraan 
maatasolle, Perhonkadun puolella. Arkkitehti tutkii mahdollisuudet ja tekee niiden perus-
teella uudet luonnokset. Poistumistien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, huollon 
ja kunnossapidon huolehtii tietenkin käyttäjä. Naapurin katolle tuleva poistumistie tar-
koittaisi uuden rasitteen muodostamista. 
 
3.5 Maa-ainestutkimukset  
 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on teettänyt Likaantuneet maat työryhmällä selvi-
tyksen 9.4.2010 [15, s. 42]. Selvityksen tarkoituksena on kuvata Helsingin kaupungin pi-
laantuneiden maiden puhdistamiseen liittyvä organisaatio tehtävineen ja vastuineen sekä 
antaa ohjeet pilaantuneen maalle poistolle. 
Lisätietoa on saatavana myös Öljyalan keskusjärjestön Soili-ohjemasta, jossa kunnoste-
taan käytöstä poistettujen huolto- ja jakeluasemien maaperiä [14, s. 42]. Maaperän pi-
laantuneisuuden määrittely ei nykylainsäädännön mukaan perustu ohjearvoihin vaan 
kohdekohtaiseen riskinarvioon. Alueiden kaavoituksessa otetaan huomioon terveellisyys- 
ja turvallisuusnäkökohdat mm. maaperän laadun osalta maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti [12, s. 42].  
 
Jos kohteen maaperässä havaitaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, tehdään maape-
rän puhdistustarpeesta arviointi. Arvioinnin tekemisen perusteet on esitetty valtioneuvos-
ton asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-tarpeen arvioinnista. Jos alu-
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eella todetaan arvioinnin perusteella olevan puhdistustarve, käynnistetään varsinainen 
kohdekohtaiseen riskinarvioon perustuva kunnostussuunnittelu [18, s. 43]. 
 
Pilaantuneen maan kunnostusvastuu määritetään aina tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti 
pilaantumisen aiheuttaja vastaa aiheuttamansa vahingon korjaamisesta, mutta usein ei 
aiheuttajaa ole enää löydettävissä. Tällöin toissijainen vastuu on maa-alueen haltijalla. 
Vastuu voidaan joissakin tapauksissa myös siirtää kunnalle, jos vastuun katsotaan olevan 
kohtuuton alueen haltijalle [18, s. 43]. 
 
Kunnostusvastuuseen vaikuttaa pilaantumisen ajankohtana voimassa ollut lainsäädäntö. 
Tällä hetkellä vastuu määräytyy ympäristönsuojelulain [13, s. 42] mukaan. Vanhoissa 
tapauksissa sovelletaan jätehuoltolakia [13, s. 42] tai jätelakia [13, s. 42]. Jos maaperän 
pilaaminen on päättynyt ennen vuotta 1979, ei aiheuttajaa yleensä saada vastuuseen 
[18, s. 43]. 
 
Tontilla on ollut huoltamotoimintaa jo kauan, sillä nykyinen rakennus on valmistunut jo 
1936. Huoltamon varusteita (tankit, mittarit yms.) on uusittu vuosien saatossa, ja maa-
perää on vaihdettu osittain silloisten määräysten ja vaatimusten mukaan. Ilmeisesti 
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei ole koko tontilta vaihdettu, ja kaupunki edellyttää, 
että kyseinen työ tehdään nyt niiltä osin kuin joudutaan kaivamaan. Maa-aineksen vaih-
don edellytetään tapahtuvan nykyisen huoltamopitäjän toimesta. Pilaantunutta maa-
ainesta ei tarvitse vaihtaa, mutta jos tontilla kaivetaan, määräykset massan vaihdolle 
ovat hyvinkin jyrkät, eli on tehtävä alaa tuntevan yrityksen suunnitelmien mukaan. Huol-
tamolla ei ole tarvetta kaivaa maata, joten mitä suurimmilla todennäköisyydellä se jää 
uudisrakennuksen rakentajan vastuulle, kuten maaperän tutkimuksetkin [18, s. 43]. 
 
Tontilla on tehty maaperän haitta-ainetutkimuksia syyskuussa 2007 HOK-Elannon eli 
huoltamorakennuksen omistaja toimesta. Lisäksi kohteen maaperää on tutkittu ja kun-
nostettu vuosina 1996–1997. Tutkimuksissa todettiin PIMA-asetuksen alemman ohjear-
von ylittäviä öljypitoisuuksia. Vuonna 2007 tehtiin kairauksia viidessä kohtaa pora-
konekairauskalustolla metrin kerrospaksuuksissa. Tuloksia on kolmesta paikasta tulevan 
uudisrakennuksen kohdalla. Viimeisin pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma on 
tehty 6.11.2007 [18, s. 43]. Näytteissä tarkasteltiin näytteenoton yhteydessä aistinvarai-
sesti maalaji, haju, kosteus, väri, jätteet sekä muut mahdolliset normaalista maasta 
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poikkeavat havainnot. Laboratoriossa näytteistä on analysoitu öljyhiilivetyjen kokonaispi-
toisuuksia, sekä näytteistä analysoitiin C4-C39-hiilivedyt, BTEX-yhdisteet, MTBE ja TAME. 
 
PIMA-asetuksessa [13, s. 42] annetaan kolme arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja 
ylempi ohjearvo. Kynnysarvo edustaa kyseisen aineen suurinta pitoisuutta luonnontilai-
sessa maaperässä. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta, kun sen haitta-
pitoisuudet alittavat kynnysarvon. Kun pitoisuudet ylittävät kynnysarvon mutta alittavat 
alemman ohjearvon, maaperä on pilaantumatonta mutta siinä on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, tai muulla 
vastaavalla alueella pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylit-
tää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylit-
tää alemman ohjearvon. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus tarpeen arvioinnin on 
kuitenkin aina perustuttava riskiarvoihin. 
 
Maaperän kunnostuksen laajuus saadaan selville, kun tiedetään kaivualueet eli perustuk-
sien, viemäröinnin, autokellarin ja mahdollisten tonttiliittymien osilta yhdessä maaperä-
tutkimusten kanssa. Pilaantunutta maata poistetaan suunnitelmien edellyttämiltä kaivu-
alueilta lisäksi 0,5 m sivu- ja syvyyssuunnassa [18, s. 43]. 
 
Kunnostukselle on palkattava ympäristötekninen valvoja. Kunnostuksesta on tehtävä il-
moitus Helsingin kaupungin ympäristöviranomaisille. Kunnostuksen valvoja pitää kunnos-
tuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat asiat: 
• tiedot alueelta poistetuista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka 
ja ajankohta) 
• tiedot otetutista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset) 
• näytepisteiden paikat 
• tiedot maaperään jääneistä pitoisuuksista 
• erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista 
 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti kahden kuukauden kuluessa 
kunnostuksen päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
• kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi 
• kaivutyön toteutus 
• kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista 
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• jäännöspitoisuustiedot 
• mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen riskiarvo 
• piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista, sekä 
• tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista 
 
Kaupungilla on vuonna 2010 puitesopimus kahdeksan toiminnanharjoittajan kanssa pi-
laantuneen maan vastaanotosta. Käytettävissä olevia vastaanottopaikkoja on viisitoista 
ja kuljetusetäisyydet niihin vaihtelevat 30–150 km:n välillä. Pilaantuneiden maa-ainesten 
vastaanottopaikkoja voivat esimerkiksi olla lievästi pilaantuneena HSY:n Ämmässuon jä-
tekeskus ja voimakkaasti pilaantuneena Soilrem Oy:n Virkkalan maanpuhdistuskeskus 
Lohjalla [15, s. 42]. 
 
Uudisrakennuksen perustuksista ei ole vielä tehty rakennekuvia. Rakennekuvista voisi 
laskea perustuksien teolle edellytetyt maan kaivutyö ja massojen määrät. Oleellinen osa 
perustustöiden kustannuksissa on pilaantuneen maan kaivu- ja poistotyöt. Massoja ei ole 
käytettävissä, joten ne täytyy päätellä itse. Apuna voidaan käyttää ABC:n 2007 tehdyn 
kaivutyön asiakirjoja, massoituksia ja niissä esille tulleita pilaantuneen maan arvoja sekä 
maaperätutkimuksia (kairaukset). Pilaantuneen maan poiston kustannukset saattavat 
kohota merkittäviksi ja yllättäviksi. 
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Kuva 2. Tutkimuskartta [18, s. 43] 
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4 Päätöksen teko, suunnittelun taso ja yhteiskuntavastuut  
 
4.1 Päättäjille tehtävät selvitykset 
 
Koko hankkeen toteutumisen edellytyksenä on kaavamuutoksen toteutuminen ja raken-
nusluvan saaminen Helsingin kaupungilta [26, s. 43]. Rakennuttajan näkökulmasta pää-
töksen hankkeen aloittamiselle antaa Haaga Instituutti -säätiön hallitus. Hankkeen asiat 
viedään normaalin kokouskäytännön mukaan esityslistalle tarvittavine liitteineen sekä 
selvityksineen ja käsitellään kokouksessa, kuten muutkin esityslistassa esitetyt kohdat. 
Hallitukselle laskelmat ja selvitykset tekee ja esitetään hankkeen valmisteluryhmä. 
 
Hallitukselle esitetään seuraava aineisto: 
• hankkeen tarveselvitys 
• kaavamuutosesitys (-luonnos), kuvineen ja selvityksineen  
• tilaohjelma sekä tilojen käyttötarkoitukset ja muunneltavuus 
• alustava kustannusarviolaskelma 
• maksukykylaskelmat 
• käyttökustannuslaskelma 
• rahoitussuunnitelmat ja -ehdotukset 
• poistosuunnitelma 
 
Haaga Instituutti -säätiön hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Hankkeen etenemi-
sen kannalta päätös olisi hyvä saada ennen kesää tai viimeistään heti kesälomien jälkeen 
elokuussa 2011. Mikäli hankkeeseen päätetään ryhtyä, tulee hallituksen päättää myös 
rahoitusmuodosta. 
 
4.2 Suunnittelun laadun taso 
 
Ensimmäinen päätettävä asia on, miten pitkäksi ajaksi rakennusta suunnitellaan. Päätös 
vaikuttaa erityisesti materiaalivalintoihin sekä osaltaan rakentamisen laatuun ja raken-
tamisen valvontaan. Materiaalien kierrätys ja hankinta mahdollisimman läheltä ovat 
myös olennaisia asioita suunnittelussa. 
 
On hyvä muistaa, että suunnittelun laadun taso vaikuttaa hyvin paljon kokonaiskustan-
nuksiin, mutta energiataloudellisesti ajateltuna pitkällä aikavälillä sijoitettu raha maksaa 
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itsensä takaisin, esimerkiksi energian hinnan nousun ja energian verotuksen kiristymisen 
näkökulmasta. Sijoitetun pääoman takaisinmaksuaikaa tai energian kulutuksen säästöis-
tä johtuvia säästöjä tässä työssä ei ole laskettu. Laskelmat voi tehdä, kun tiedetään ra-
kennuksen hinta, eli urakat on kilpailutettu ja urakkasopimukset on allekirjoitettu. 
 
Olennaisia suunnitteluun vaikuttavia asioita, kulmakiviä ovat: 
• kestävän kehityksen näkökulman huomioon ottaminen (rakennuksen ympäris-
tösertifiointi, Green Office, oppilaitoksen ympäristösertifiointi ja rakennuttajan yh-
teiskuntavastuut) 
• haetaanko LEED sertifiointia 
• tehdäänkö rakennuksesta matalaenergiatalo 
• valittava energiatehokkuusluokka 
• valittava sisäilmastoluokka 
• muunneltavuus 
• kierrätys ja elinkaariajattelu 
• palo- ja pelastusasiat (mm. paloluokka huoltamotontilla, sprinklerlaitteisto, tai 
mahdollinen muu automaattinen sammutusjärjestelmä) 
• rakennusluvassa edellytetyt vaatimukset ja rasitteet. 
 
4.3 Yhteiskuntavastuut ja kestävä kehitys 
   
Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta 
tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tämä on kestävän kehi-
tyksen määritelmä juontaa juurensa vuonna 1987 ilmestyneestä Brundtlandin komission 
Yhteinen tulevaisuutemme raportista ja se on kansainvälisesti vakiintunein kestävän ke-
hityksen määritelmä. Yleensä kestävä kehitys jaotellaan ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävään kehitykseen, mutta neljänneksi ulottuvuudeksi usein määritellään 
kulttuurisesti kestävä kehitys [1, s. 42; 2, s. 42; 3, s. 42; 4, s. 42].  
 
Kestävässä kehityksessä suuri merkitys on kaikkien käyttäjän sitoutuminen yhteisiin ar-
voihin, periaatteisiin ja sopimuksiin. Merkittäviä ovat myös ohjeistus, toimintojen mah-
dollistaminen sekä helpottaminen, esimerkkinä jätteiden lajittelu ja kierrätys. 
Vihreänä haasteena voisi olla ihmisten eli käyttäjien muuttaminen ajatteleviksi kuluttajik-
si. 
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4.3.1 Rakentamisen LEED-sertifiointijärjestelmä 
 
LEED-sertifikaatin myöntää U.S. Green Building Council (USGBC), joka on riippumaton, 
nopeasti kansainvälistyvä alan asiantuntijajärjestö. LEED-sertifikaatteja myönnetään se-
kä uudisrakennuksille että saneerauskohteille [1, s. 42]. 
 
Saadakseen LEED-sertifioinnin tulee US Green Building Councilin tehdä rakennuksesta 
arviointi tiettyjen kriteerien mukaisesti. Jos rakennus täyttää USGBC:n vaatimukset, se 
saa sertifioinnin. Sertifiointi tarkoittaa yrityksen toiminnan puolueetonta arviointia ennal-
ta laaditun kriteeristön avulla. Riippumaton osapuoli todentaa, että toiminta vastaa ke-
rottuja väitteitä. Sertifioinnin avulla tiedetään, että on valittu oikea suunta, löydetään oi-
keat kehittämisalueet ja saadaan konkreettista tietoa siitä, kuinka pitkälle asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisessa on päästy.  
 
LEED-sertifioinnissa on kuusi pääkohtaa: 
• Kestävän maankäytön tavoitteena on vähentää vaikutuksia lähiympäristöön ja 
pyrkiä eheyttämään kaupunkirakennetta. 
• Vedenkäytön tehokkuuden tavoitteena on vähentää puhtaan veden käyttöä ja 
tehostaa esimerkiksi sadeveden käyttöä. 
• Energian käytön tavoitteena on vähentää energian käyttöä laitevalintojen ja 
teknisten ratkaisujen kautta (esimerkiksi hyvä eristys ja päivänvalon hyödyntämi-
nen rakennuksen lämmittämisessä). 
• Materiaalien valinnan ja kierrätyksen tavoitteena on valita kestävää kehitystä 
tukevia materiaaleja, kierrättää jo olemassa olevia materiaaleja sekä hankkia ma-
teriaalit läheltä. 
• Sisäilman laadun tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilman laatua sekä 
käyttäjien terveyttä. 
• Suunnitteluprosessissa innovaatioiden tavoitteena on kannustaa kehittämään ja 
ottamaan käyttöön uusia tekniikoita ja strategioita rakennusprosessissa.  
 
Rakennusta arvioidaan ja pisteytetään sen perusteella, miten hyvin se täyttää LEED luo-
kitukseen kuuluvat vaatimukset. LEED-luokituksen tuoreimmassa versiossa, LEED 
2009:ssä, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen supistaminen on saanut li-
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sää painoarvoa ja sen perusteella määräytyy 31 % rakennuksen LEED-kokonaisarvo-
sanasta [1, s. 42].  
 
LEED sertifikaateissa on neljä eri tasoa sen mukaan, kuinka paljon ympäristötehokkuu-
den hyväksi on suunnittelussa ja rakentamisessa tehty:  
1. LEED Platinum (platina)  
2. LEED Gold (kulta)  
3. LEED Silver (hopea)  
4. LEED perustason sertifiointi.  
 
Projektille myönnettävä taso riippuu siitä, kuinka paljon kokonaispisteitä rakennus saa.  
 
 
 
    
 
 
Kuva 3. Esimerkki LEED-sertifioinnin leimasta 
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4.2.2 Green Office, toimiston ympäristöjärjestelmä 
 
WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu. Sen avulla työpaikat 
voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuu-
tosta [2, s. 42]. Green Office on ympäristöohjelma, joka on toteuttamistavaltaan kevyt. 
Sen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen ja-
lanjäljen pienentäminen. Green Office soveltuu pieniin ja suuriin toimistoihin niin yksi-
tyisyrityksiin kuin julkishallintoon tai järjestöihin [2, s. 42]. 
 
Toimitilat ovat energiankulutuksessa sekä kestävissä ratkaisuissa ja Green Office tavoit-
teena on motivoida henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo 
kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä. 
 
WWF myöntää Green Office -ohjelman kriteerit täyttävälle toimistolle Green Office-
merkin, samalla WWF myöntää Green Office -merkin käyttöoikeuden ja diplomin toimis-
tolle, jonka ympäristöjärjestelmä täyttää Green Office -kriteerit.  
 
Green Office -merkin käyttöoikeuden saamiseksi organisaation tulee:  
• valita Green Office -vastaava ja nimetä Green Office -tiimi  
• laatia käytännönläheinen ympäristöohjelma  
• vähentää kasvihuonekaasupäästöjään säästämällä energiaa  
• vähentää jätettä sekä kierrättää ja lajitella jätteet paikallisten jätehuolto-
määräysten mukaan  
• huomioida hankinnoissa ympäristönäkökohdat  
• tiedottaa ja valistaa henkilöstöä Green Office -toimintatavoista  
• tähdätä ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen  
• valita indikaattorit, asettaa niille numeeriset tavoitteet ja seurata tavoit-
teidensa toteutumista  
• raportoida indikaattoritiedot vuosittain WWF:ään. 
 
 
 
 
 
23 
 
4.3.3 Oppilaitosten ympäristösertifiointi 
 
Ravintolakoulu Perho on mukana kestävän kehityksen ohjelmassa, jonka tavoitteena on 
2-3 vuoden kuluttua hakea OKKA-säätiön KEKE-sertifikaattia [3, s. 42; 4, s. 42]. Kestä-
vän kehityksen tiimi työstää teemoja taloudellinen ja ekologinen kestävyys ja sosiaalinen 
ja kulttuurinen kestävyys. Teemojen valintaan osallistuivat opiskelijat ja henkilökunta.  
 
Oppilaitosten ympäristösertifiointia koskevia ympäristökriteerien tavoitteita ovat oppilai-
toksen toiminnan suorien ympäristövaikutusten vähentäminen ja ympäristökasvatuksen 
tukeminen.  
 
Ylläpitotoimintojen osalta tarkastellaan muun muassa hankintoja, materiaalien käyttöä, 
jätehuoltoa, energian- ja vedenkulutusta, puhtaanapitoa, kuljetuksia ja liikennettä, sekä 
toimintaa keittiöissä ja ruokalassa. Ylläpitotoimintoja koskevat kriteerit käsittelevät myös 
työterveyttä ja viihtyvyyttä sekä vaarallisten aineiden käyttöä ja varastointia. 
 
Oppilaitoksen johto, opettajat ja muu henkilöstö sitoutuvat kestävän kehityksen ja ym-
päristöasioiden edistämiseen ja tuntevat niiden merkityksen oman työnsä kannalta. Si-
toutuminen ilmenee johdon ja henkilöstön omana esimerkillisenä toimintana, joka heijas-
tuu opetukseen ja muuhun oppilaitoksen päivittäiseen toimintaan. Työ organisoidaan si-
ten, että vastuut määritellään selvästi ja tehtävät jakautuvat henkilöstön kesken tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. 
 
Oppilaitos tekee yhteistyötä kunnan, koulutuksen järjestäjän ja kiinteistön ylläpitäjän 
kanssa, esimerkiksi kiinteistöhuollon suunnittelua ja kehittämistä tai hankintojen ympä-
ristönäkökohtia koskevissa asioissa. Yhteistyö ulottuu myös jätehuoltoon. Kierrätettävät 
ja hyödynnettävät jätejakeet lajitellaan ja toimitetaan käsittelyyn kunnallisen jätehuol-
tomääräysten mukaisesti. Lajitteluohjeet laitetaan näkyviin kaikissa jätteiden ”keräämis-
paikoissa”. 
 
Oppilaitoksen vedenkulutusta seurataan mittarien avulla ja ne kirjataan. Kulutuksessa 
esiintyviä poikkeamia varten luodaan toimintatavat. 
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Oppilaitoksessa seurataan säännöllisesti energiankulutusta (sähkö, lämpö). Lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmien säädöstä, toimivuuden tarkkailusta ja huollosta sekä toimintata-
voista laaditaan ohjeet. Energiankulutustiedot kerätään mittareiden avulla ja ne kirja-
taan. Toimintatavasta järjestetään perehdytyksiä. 
 
Työilmapiiriä, viihtyisyyttä ja työterveyteen liittyvien asioiden tilaa arvioidaan henkilöstöl-
le ja oppilaille suunnatulla kyselyllä. Oppilaitoksen sisäilman vaatimustaso ja laatu tunne-
taan [7, s. 42]. 
 
Ympäristökriteereissä on pakollisia ja pisteytettyjä vaatimuksia. Sertifikaatin saamiseksi 
oppilaitoksen on täytettävä pakolliset vaatimukset ja saatava vähimmäispistemäärä pis-
teytetyistä vaatimuksista.  
 
Ylläpitotoimintoja koskevat kriteerit jakaantuvat pakollisiin ja lisäpisteitä tuottaviin. Oppi-
laitos voi valita kaksi pakollista vaatimusta joiden täyttymiseksi riittää, että oppilaitoksel-
la on kirjallinen toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää aikatauluineen ja 
vastuineen toimenpiteet, joiden avulla oppilaitos pääsee vaatimusten tasolle. 
 
4.3.4 Haaga Yhtymän omat arvot 
 
Haaga Yhtymän yksi keskeinen arvo on vastuullisuus. Vastuullisuuden arvoon sisältyy 
myös yhteiskuntavastuullisuus. Yhteiskuntavastuulla Yhtymässä viitataan kestävän kehi-
tyksen mukaiseen yritystoimintaan. Yhteiskuntavastuu perustuu toisaalta Yhtymän mis-
sioon, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin [5, s. 42]. 
 
Ympäristövastuu tarkoittaa huolehtimista tuotteiden ja toiminnan ekotehokkuudesta. Re-
surssien tulee olla tehokkaassa käytössä, henkilökunnan tulee noudattaa hankinnoissa ja 
kiinteistöissä elinkaariajattelua, olla aktiivisia kierrättäjiä, pyrkiä toiminnoissa energian-
säästöihin ja asettaa ostoilla ekovaatimuksia. Ympäristövastuu tarkoittaa myös, että seu-
raa ympäristötietoja, tekee aktiivista työtä välillisen ja välittömän energiankulutuksen 
pienentämiseksi, tukee energiankäyttöön liittyviä säästöaloitteita ja kannustaa aktiivi-
seen, kriittiseen seurantaan.  
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Oleellista on myös kiinnittää huomio päästöihin ja materiaalin käytön kierrätysosuuksiin. 
Jätteiden lajittelu ja jätteisiin liittyen vähentämisaloitteiden sekä -toimenpiteiden tukemi-
nen on järkevä tapa huomioida jätteisiin liittyvät haasteet. 
 
Haaga Yhtymän yhteiskuntavastuuta toteutetaan toimintasuunnitelmilla ja yksikkö- ja 
vastuualuekohtaisilla toimenpideohjelmilla. Toimenpide- ja kehittämisohjelmista valitaan 
ja aikataulutetaan kehittämisteemat, joilla asetetaan päämäärät, tavoitteet, toimenpi-
teet, aikataulut, vastuut ja mittarit. Toimenpiteiden resursointi tehdään vuosittain bud-
jettien yhteydessä. Yhteiskuntavastuun koordinaatioryhmänä toimii Yhtymän johtoryh-
mä. 
 
 
5 Rakennushankkeen suunnittelu 
 
 5.1 Suunnittelun ohjeistus    
 
Suunnittelijoilta edellytetään lakien, määräysten ja ohjeiden osaamisen lisäksi kestävän 
kehityksen näkökulman ymmärtämistä, innovatiivisuutta rakennuksen valmistumisen jäl-
keisen huolto-ohjelmien laatimiset sekä ohjeistukset käyttäjille [Liite 4]. 
Ennen suunnittelun aloitusta tulee rakennuttajan selvittää suunnittelijoille seuraavat teh-
dyt valinnat: 
• Miten ja missä laajuudessa kestävä kehitys otetaan huomioon? 
• Haetaanko LEED sertifiointia? 
• Tehdäänkö rakennuksesta matalaenergiatalo? 
• Mikä on valittava energiatehokkuusluokka? 
• Mikä on valittava sisäilmastoluokka? 
• Mitkä ovat muunneltavuuden mukanaan tuomat edellytykset? 
• Minkälaisia ovat käyttäjien mielipiteet, toiveet, sekä tarpeet? 
 
Matalaenergiatalojen suunnittelun lähtökohta on kestävä kehitys. Tavoitteena on, että 
energiaa, sähköä ja vettä kuluu vähemmän ja uusiutuvaa energiaa hyödynnetään tehok-
kaasti. Suunnittelun avainasioita ovat rakennuksen koko ja muoto, massan sijoittelu ton-
tille, vaipan lämmöneristys ja ilmanpitävyys, lämmitysjärjestelmä ja lämmöntuottotapa, 
lämmön talteenotolla varustettu ilmastointi, pieni vedenkulutus, vähän kuluttavat vesika-
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lusteet ja sähköratkaisut, sekä teknisten järjestelmien tarpeenmukainen ohjaus. Kiinnit-
tämällä huomiota rakennuksen vaipan lämmöneristyskykyyn ja tiiviyteen sekä rakennuk-
sen ilmanvaihtoon voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen energiankulutukseen 
[8, s. 42]. 
 
Suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon elinkaariajattelu, materiaalien kierrätys, materi-
aalien siirroista aiheutuva ympäristörasitus, materiaalien päästöluokitukset sekä tarvitta-
essa tilojen ja kiinteistön käytöstä aiheutuvan hiilijalanjäljen laskentamahdollisuus. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4 Lämmöneristys, ohjeet 2012 [21, s. 
43], D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2012 [9, s. 42], 
D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 [6, s. 42], sekä D5 Ra-
kennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2012 [22, s. 43] 
ovat lausuntopyyntökierroksella.  
 
Rakennusten energiamääräysten uusimisella toteutettaisiin rakentamismääräysten ra-
kenteen muutos ja energiamääräysten uusi tasonkiristys. Rakenteen muutoksella siirryt-
täisiin rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn, jossa otetaan 
huomioon myös energiamuodon vaikutus primäärienergienkulutukseen ja päästöihin. 
Tavoitteena olisi toteuttaa keskimäärin noin 20 %:n tasonkiristys energiamääräyksiin. Li-
säksi asetettaisiin uusituvan energian osuudelle vähimmäisvaatimus. Energiamääräysten 
rakenteen muutos mahdollistaisi energiatehokkuusvaatimusten täyttämisen aikaisempaa 
kustannustehokkaammin, kun rakennusten kokonaisvaltainen suunnittelu on mahdollis-
ta. Se miten jatkossa energiakulutuksia tässä rakennuksessa säästetään joka vuosi, on-
kin aivan eri asia ja sitä kannattaa ”pureskella” jo etukäteen. Tässä viitataan esimerkiksi 
yhteiskuntavastuiden Green Officeen [2, s. 42]. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A2 Rakennuksen suunnittelija ja suunnitel-
mat on myös lausuntokierroksella [26, s. 43]. Kyseisen osan merkittävä muutos suunnit-
telussa on uusien suunnittelijoiden mukaantulo jo vuoden 2012 alusta, mikäli kaikki me-
nee aikataulullisesti suunnitellun mukaan. Käytännössä se tarkoittaa energiatehokkuus-
suunnittelijan ja rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelijan mukaantulo. 
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Mukaantulon taustana ovat Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset si-
toumukset päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Uusien 
ympäristöministeriön asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta. 
 
Arkkitehti 
 
Pääsuunnittelija eli arkkitehti vastaa suunnittelijoiden toimimisesta ryhmänä ja siitä että 
suunnittelijat tukevat sekä ymmärtävät toisiaan oman osaamisensa näkökulmasta. 
Ennen suunnittelukokousten alkua arkkitehdin tulee hänen opiskella tilaajan laatima ”toi-
velista”, sekä suunnittelun tueksi pitää yhteispalavereita käyttäjien edustajien kanssa. 
Edellä mainitulla menetelmällä päästään käyttäjiä palvelevaan lopputulokseen eikä ”läh-
detä väärille raiteille”. 
 
Pääsuunnittelijan ominaisuudessa arkkitehti on tilaajan edustaja rakennuslupaa haetta-
essa, eli hän esittelee rakennussuunnitelmia rakennusvalvonnassa, mielellään jo luon-
nosvaiheessa. Näin varmistutaan hyvissä ajoin suunnitelman toteutuskelpoisuudesta ja 
mahdollisista lisäselvitysten tarpeista. 
 
Koska uudisrakennus tulee melkein kiinni huoltamorakennukseen, edellytetään uudisra-
kennukselta normaalista poikkeavaa paloluokitusta ja rakenteita. Vaikka rakennukset 
ovat eri tontilla, tulee uudisrakennuksen palotekniset vaatimukset selvittää palokonsultil-
ta. Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ei saa tulla ikkunoita etelään eli huol-
tamon puolelle. Arkkitehdin tulee selvittää luonnonvalon edellytykset luokkahuoneessa ja 
kirjastossa. 
 
Talotekniikka  
 
Talotekniikkasuunnittelijalta edellytetään ehkä suunnittelijoiden näkökulmasta eniten eri-
koisosaamista. Tällä tarkoitetaan energiatehokkuuden [6, s. 42; 8, s. 42] huomioon ot-
tamista, muunneltavuuden toteutumista, muuttuvia Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osia D2 [9, s. 42], D3 [6, s. 42], sekä D5 [22, s. 43], sekä kestävän kehityksen nä-
kökulmaa eli energian kulutuksen mittauksien hallintaa ja ohjeistusta käyttäjille. 
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Muunneltavuus tiloissa, esimerkiksi luokkahuoneiden koossa, on haasteellinen toteuttaa 
ja vaikuttaa ilmanvaihtoon oleellisesti. Käytännössä muunneltavuus ei voi toteutua, jos 
lakisääteinen ilmanvaihto ei pysy mukana. Taloautomaatiolla on myös oleellinen osa 
muunneltavuuden onnistumiseen, esimerkiksi lämpötila- ja hiilidioksidianturien hyödyn-
täminen. 
 
Taloautomatiikan ohjeistuksella ja käytön opastuksella on rakennuksen käytön kannalta 
suuri merkitys sisäilmaan, energian kulutukseen, olosuhteisiin, mukavuuteen, kokonai-
suuden toimivuuteen, sekä kestävään kehitykseen, kuten kulutusten seuranta ja niiden 
dokumentointi. Suunnittelijalta edellytetään huolto-ohjelman tekoa, mikä sisältää laki-
sääteiset määräaikaistarkastukset. Huolto-ohjelmassa tulee esittää koneiden, laitteiden, 
suodattimien, mittalaitteiden yms. talotekniikkaan liittyvien komponenttien huolto-, uu-
simis- ja vaihtovälit. 
 
Innovaatioehdotuksena voisi olla vedetön pisuaari, jossa säästö on keskimäärin 100 000 
l vettä / vuosi (laitetoimittajan ilmoittamana). Pisuaari on samanhintainen kuin tavallinen 
vedellinen pisuaari ja sitä puhdistetaan kuten tavallista. Hajuhaitat eliminoidaan yksin-
kertaisella mekaanisella osalla, joka uusitaan aika ajoin. Viemäröinti tehdään kuten ve-
dellisessä pisuaarissa. Veden saanti kannattanee ajatella valmiiksi, jos pisuaari päätetään 
vaihtaa perinteiseen vedelliseen malliin. 
 
Sähkö 
 
Kestävän kehityksen näkökulmasta sähkösuunnittelijalla on merkittävä osuus kerros- ja 
rakennuskohtaisten mittareiden suunnittelussa, valinnassa ja ohjeistuksessa. Rakennuk-
sen toinen sivu tulee olemaan etelään, eli mahdollisuus hyödyntää luonnonvaloa on hy-
vin varteenotettava, joskin toinen puoli on varjon puolella. Uudisrakennuksen ensimmäi-
seen kerrokseen ei saa tehdä ikkunoita etelään eli huoltamoon päin, mikä tuo omat 
haasteensa kyseisen kerroksen valaistukselle.  
 
Liiketunnistimet ovat helpompikäyttöisiä ja halvempia kuin taloautomaation ohjauksella 
järjestetty valojen toiminta sekä kytkimillä ohjattu valaistus. Esimerkiksi WC:t, varastot, 
kopiointihuoneet, siivouskomerot eli tilat, joissa ei yleensä olla, on helppo ohjata valojen 
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kannalta toimimaan liikkeen perusteella. Samalla vältytään valojen turhalta päälle jäämi-
seltä ja olemisella, eikä sähköenergiaa näin kulu turhaan.  
 
Muunneltavuuden näkökulmasta sähkön syötön, esimerkiksi kannettaville tietokoneille, 
on pysyttävä mukana tiloja (esimerkiksi kalusteet ja siirtoseinät) muunneltaessa. 
 
Innovaatio ehdotuksena aurinkopaneelit voisivat tuottaa valomainosten sähköenergian-
tarpeen. 
 
Rakenne 
 
Rakennesuunnittelijalta erikoisosaamista edellytetään rakennusmateriaalien kierrätyksen, 
päästöjen ja elinkaariajattelun osalta. 
 
Huoltoasemaa palvelevien rekkojen vaatimukset, kuten peruutuskielto, kääntösäteiden 
edellyttämä tila, kantavien pilarien jänneväli sekä törmäysvaara ja ajo uudisrakennuksen 
alta luovat omat mielenkiintoiset vaatimuksensa rakenteiden kantavuuksille ja kuormi-
tuksille.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräys C4 [21, s. 46] on lausuntakierroksella ja 
2012 voimaan astuvien määräysten mukaiset vaatimukset tulee täyttyä suunnitelmissa ja 
toteutuksessa. U-arvot asetetaan lausuntokierroksella olevan määräyksen C4 edellyttä-
mälle tasolle. 
 
Piirustukset 
 
Rakennuslupapiirustukset (pääpiirustukset) on laadittava riittävällä tarkkuudella ja riittä-
vän selviksi siten, että niistä käy ilmi, onko rakennustoimenpide rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten mukainen. 
 
Piirustukset tehdään kolmena sarjana: 
• rakennuslupapiirustukset, Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mu-
kaisesti laadittuja 
o asemapiirros  
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o pohjapiirros jokaisesta kerroksesta ja tasosta 
o leikkauspiirros/ -piirroksia 
o julkisivupiirros kaikista sivuista 
o rakenneleikkauspiirros selvitysteksteineen 
o erikoissuunnitelmat ja selvitykset 
o ennen rakennustöiden aloittamista on toimitettava 1 sarja rakenne- ja 
LVI-piirustuksia, ns. ”urakkapiirustukset” 
 
Ympäristösertifioinnit ja kestävä kehitys 
 
Suunnittelijoilla tulee olla LEED-sertifiointijärjestelmän osaaminen [1, s. 42], mikäli sitä 
päätetään hakea. Suunnittelussa täytyy olla kaikki tietämys ja valmius ympäristösertifi-
oinnin osalta ja suunnittelijoiden tulee ”puhua samaa kieltä” eli tehdä rakentavassa yh-
teishengessä yhteistyötä. Tilaaja tekee suunnittelijoille kirjalliset ohjeet haluamistaan 
kestävän kehityksen ohjeista. 
 
5.2 Matalaenergiatalo 
 
Vanhan, yleisesti käytetyn määritelmän mukaan matalaenergiataloksi on sanottu taloa, 
jonka lämmitysenergiantarve on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää voi-
massa olevien rakentamismääräysten vaatimukset [6, s. 42] 
 
Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uusien rakentamismääräysten myötä eristysvaa-
timukset tiukentuivat merkittävästi ja samalla matalaenergiatalon määritelmä muuttui. 
Uusien rakentamismääräysten ohjeiden mukaan matalaenergiarakennusta suunniteltaes-
sa tulisi laskennallisten lämpöhäviöiden olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä 
vertailulämpöhäviöstä.  
 
Matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² vuodes-
sa ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa. [8, s. 42]. 
 
Euroopan parlamentti on hyväksynyt uudistetun rakennusten energiatehokkuutta paran-
tavan direktiivin. Direktiivi tulee voimaan alkukesästä ja kansallisten säädösten tulee olla 
valmiina kesällä 2012. 
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Direktiivi muuttaa rakentamista koko EU:n alueella merkittävästi. Uusien rakennusten tu-
lee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. Julkisia raken-
nuksia vaatimus koskee jo vuoden 2019 alusta.  
 
Suomi siirtyi matalaenergiarakentamisen suuntaan jo vuoden 2010 alusta 30 prosenttia 
tiukentuneilla rakentamismääräyksillä. Vaikka kiristyksiä on jo tehty, direktiivin tavoitteet 
ovat erittäin haastavia. Tiukennukset vaativat kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muu-
tosta rakentamisen alalla. Suunta on kuitenkin oikea, kun otetaan huomioon, kuinka 
suuri energiansäästöpotentiaali olemassa olevaan rakennuskantaan sisältyy. 
 
Uusitun direktiivin myötä myös energiatodistusten painoarvo kasvaa. Direktiivi täsmen-
tää energiatodistuksiin liittyviä menettelyjä. Esimerkiksi tieto rakennuksen energiatehok-
kuudesta on näyttävä jo myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Energiatodistukset vaaditaan 
isoissa julkisissa rakennuksissa, vaikka niitä ei myydä tai vuokrata. Energiatodistukset on 
isoissa rakennuksissa laitettava myös nähtäville. 
 
Rakennusten osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä EU:ssa ja Suomessa 
on 40 prosenttia. Uuden direktiivin toimilla arvioidaan saavutettavan 5-6 prosentin vä-
hennys EU:n loppuenergian kulutuksessa. Edellisen lisäksi hiilidioksidipäästöissä saavute-
taan 4-5 prosentin vähennys vuonna 2020. 
 
Vuoden 2012 alussa suunnitellaan otettavaksi käyttöön uudisrakentamisessa kokonais-
energiatarkastelu. Uusien rakentamismääräysten avulla uudisrakennusten energiatehok-
kuuteen tavoitellaan 20 prosentin parannusta, mikä on merkittävä askel ilmastonmuutos-
ta hillitsevään rakentamiseen Suomessa. Uudistus vie rakennusten energiatehokkuus-
suunnittelun uudelle tasolle, kannustaa koko rakennusalaa kehittymään ja luo edellytyk-
set rakentamisen laadun parantamiselle. Koskaan aikaisemmin energiatehokkuutta ei ole 
Suomessa parannettu näin aktiivisesti ja systemaattisesti. Edellinen 30 prosentin tiuken-
nus vaatimuksiin tehtiin vuoden 2010 alusta ja vuoden 2012 alusta on tarkoitus jatkaa 
tiukennuksia, sekä toteuttaa laajempi järjestelmän muutos. 
 
Käyttöönotettava kokonaisenergiatarkastelu lisää merkittävästi suunnittelun vapautta ja 
varmistaa kaikkien energiatehokkuusratkaisujen tasa-arvoisen kilpailun. Energiamuoto-
jen kertoimet ohjaavat rakentajia käyttämään ympäristöystävällisiä energiamuotoja.  
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Uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustetaan: niiden osuuden pitää vastata vä-
hintään 25 prosenttia rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksen energian netto-
tarpeesta. 
 
Kokonaisenergiatarkastelu antaa mahdollisuuden hallita hyvällä suunnittelulla rakentami-
sen kustannuksia. Energiatehokkuuden parantaminen ja rakennuskustannusten saman-
aikainen alentaminen on nyt täysin mahdollista. Päälle tulevat vielä säästöt energianku-
lutuksesta. 
 
Energiatehokkuuden parantamisen on pelätty lisäävän home- ja kosteusongelmia. Oikein 
suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty energiatehokas rakennus ehkäisee kosteus- ja ho-
meongelmia. Toimiva kokonaisuus edellyttää, että rakenteet ovat kunnossa, ilmanvaihto 
toimii ja rakennuksen lämmitys on suunnitellulla tasolla. Energiatehokas rakentaminen 
edellyttää huolellisempaa suunnittelua ja toteutusta, mikä tarkoittaa parempaa rakenta-
misen laatua. Lisäksi Suomessa on edistykselliset rakentamismääräykset rakennusten si-
säilmastosta ja ilmanvaihdosta.  
 
5.3 Energiatehokkuus 
 
Energiatehokkuusluku sisältää rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämmitys-, laitesähkö- 
ja jäähdytysenergiamäärän. 
 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) [13, s. 42] edellyttää, että rakennus-
ta, tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa myyjän tai 
vuokranantajan on asetettava mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtäville voimassa 
oleva rakennuksen energiatodistus. 
 
Haettaessa uudisrakentamista varten maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua raken-
nuslupaa [13, s. 42], on hakemukseen liitettävässä energiaselvityksessä oltava pääsuun-
nittelijan antama rakennuksen energiatodistus. 
 
Rakennuksen energiatodistuksen taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehok-
kuudesta. Suomessa laki ja asetus rakennuksen energiatehokkuudesta tulivat voimaan 
1.1.2008 [13, s. 42].  
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Energiankulutus kasvaa jatkuvasti Suomessa, vaikka tavoitteena on vähentää kulutusta. 
Energiantuotantoa ja -kulutusta on tehostettu ja säästötoimia toteutettu, mutta siitä 
huolimatta kaikilla toimialoilla on vielä paljon tehtävää. 
 
Energiatehokkuudella pyritään energiankulutuksen hallintaan, energian järkevään käyt-
töön sekä ympäristön säästämiseen. Hankkeeseen on tarkoitus asentaa kerroskohtaiset 
ja koko rakennusta palvelevat mittarit, joilla energian kulutuksia voidaan mitata ja las-
kea. Kerroskohtaisilla mittareilla on tarvittaessa mahdollisten vuokralaisten mahdollisuus 
saada käytetyn energian määrä ja laskea esimerkiksi tilan käytöstä aiheutunut hiilijalan-
jälki.  
 
Green Office [2, s. 42] osaltaan tarvitsee kulutuslukemat koko kiinteistöstä, mikäli serti-
fikaattia päätetään hakea. Sama pätee oppilaitoksen ympäristösertifiointia. 
 
Energiatodistuksen uudisrakennuksissa siis antaa pääsuunnittelija. Energiatodistuksen 
tekee energiakatselmoija tai henkilö, joka täyttää säädetyt pätevyysvaatimukset. Ener-
giatodistuksen voimassaoloaika on kymmenen vuotta. 
 
Luokitteluasteikko A-G, eri asteikot kymmenelle rakennustyypille; pienet asuinrakennuk-
set, enintään 6 asuntoa, asuinrakennuksessa tai asuinrakennus ryhmässä, muut asuinra-
kennukset, toimistorakennukset, liikerakennukset, opetusrakennukset, terveydenhoitora-
kennukset, päiväkodit, kokoontumisrakennukset, uimahallit ja muut. Energiatehokkuu-
den määritys perustuu rakennustyypistä riippuen laskennalliseen tai kulutustietoihin poh-
jautuvaan energiankulutukseen. 
 
Energiatehokkuusluvut [6, s. 42], eli ET-luokat toimistorakennuksiin ovat: 
A-luokka = < 90  kWh/brm²/vuosi 
B-luokka = 91 – 110  kWh/brm²/vuosi 
C-luokka= 111 – 130 kWh/brm²/vuosi 
D-luokka = 131 – 170 kWh/brm²/vuosi 
E-luokka = 171 – 230 kWh/brm²/vuosi 
F-luokka = 231 – 320 kWh/brm²/vuosi 
G-luokka = 321< kWh/brm²/vuosi 
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Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman mukaan rakennusteollisuuden, rakennustoimin-
nan ja rakennuskannan lämmön- ja sähkönkulutuksen osuus tuotetusta primäärienergi-
asta on yli 40 prosenttia. Rakennus- ja kiinteistöala on energiatehokkuuden parantami-
sen kannalta keskeinen ala Suomessa. 
 
 5.4 Sisäilman vaatimukset 
 
Rakennuttamisessa toteutetaan sisäilmastoluokitusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi 
rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin apuna, kun tavoitteena on rakentaa 
terveellisiä ja viihtyisiä rakennuksia. Luokitus antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnittelu-
arvot. Sisäilmastoluokitus ilmoitetaan kirjaimella S ja tasot numeroilla 1, 2 ja 3 [7, s. 42]. 
 
Tavoite- ja suunnitteluarvot saadaan kun annetaan ensin ohjeet suunnittelulle ja toteu-
tukselle ja toiseksi annetaan vaatimukset rakennustuotteille sekä kalusteille. 
 
Tavoite- sekä suunnitteluarvojen rakennustekniset ohjeistukset ovat: 
• rakennus ja rakenteet: 
- ohjeet arkkitehdille (pääsuunnittelija) ja rakennesuunnittelijalle  
- rakennustöiden puhtauslukitus (P) 
- kosteudenhallintasuunnitelma (pääurakoitsijalta) 
• talotekniikka 
- suunnitteluarvot (LVIA -suunnittelija) 
- ilmanvaihtolaitoksen puhtausluokitus (P) 
• rakennusmateriaalien päästöluokitus (M) 
      - päästökriteerit  
      - muut ”mahdolliset” vaatimukset, esim. kiinto- ja irtokalusteet 
• ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus (M) 
      - yleiset vaatimukset 
      - tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset 
 
Sisäilmastoluokituksen tavoitteet, vaatimukset ja ohjeet otetaan huomioon hankkeen jo-
kaisessa vaiheessa. Tavoitearvot valitaan yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Sisäilma-
tavoitteet ja niiden perusteella tehdyt suunnitteluratkaisut esitetään piirustuksissa, työ-
selityksissä, urakkarajaliitteissä ja rakennusaikana työmaan laatusuunnitelmassa. Pää-
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suunnittelijan tulee varmistaa projektinjohdon, rakennuttajan ja talotekniikkasuunnitteli-
jan kanssa, että asiakirjoissa (piirustukset, työselitykset, urakkarajaliitteet ja työmaan 
laatusuunnitelma) ei ole ristiriitaisuuksia sisäilmaston suunnitteluratkaisuissa. 
 
Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja S3. Luokka S1 on paras, mikä 
merkitsee suurempaa tyytyväisten osuutta. Tavoitteen asettaminen edesauttaa eri toimi-
joiden yhteistyötä ja vähentää siten terveyttä ja viihtyvyyttä vaarantavien ongelmien 
syntymisen riskiä [7, s. 42].  
 
Lyhyesti sisäilmastoluokista voidaan sanoa, että S1:ssä on ”yksilöllinen sisäilmasto”, 
S2:ssa on ”hyvä sisäilmasto” ja S3:ssa ”tyydyttävä sisäilmasto” 
 
Sisäilmastolle asetetut konkreettiset tavoitetasot mahdollistavat rakentamisen lopputu-
loksen sitomisen lukuarvoihin. Sisäilman laadun todentamisen haasteena on se, että sii-
hen vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten ulkoilmasuhteet ja käyttäjien toiminta, jotka 
vaihtelevat voimakkaasti ajan ja paikan suhteen. Kaikki nämä sekoittavat tekijät pitäisi 
pystyä ottamaan huomioon todentamismittauksissa. 
 
Rakentamiseen ja kiinteistönhoidon sopimuksiin soveltuu seuraavat suureet: 
• huonelämpötila [C] 
• ilman liikenopeus [m/s] 
• mitoitusilmavirta [dm³/s] 
• lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitaso [dB] 
• ääniolosuhteita koskevat suureet [dB] 
• valaistusvoimakkuus [lx] 
• radonpitoisuus [Bq/m³] (rakennus irti maasta, joten radon ei ole haasteena) 
• hiilidioksidipitoisuus [ppm]. 
 
S1-luokan laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää P1-luokan rakennustöitä ja ilman-
vaihtojärjestelmää sekä M1-luokan rakennusmateriaalien sekä kalusteiden käyttöä. 
Suunnittelijoiden tulee esittää ratkaisut, joilla rakennuttajan valitsemaan sisäilmastoluok-
kaan päästään. 
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Suunnittelijoiden tehtävien ohjeistus sisäilmastoluokan S1 saavuttamiseksi saadaan ra-
kentamismääräyskokoelman osasta D2 Sisäilmasto ja ilmanvaihto [9, s. 42]. 
Rakennusaikana sisäilmastoluokasta, rakennustöiden puhtausluokituksesta, ilmanvaihto-
laitoksen puhtausluokituksesta ja rakennusmateriaalien päästöluokituksesta ja niiden 
saavuttamisesta (yhteen saattamisesta), pidetään suunnitellun ratkaisun aikaan saami-
seksi työmaakokous, jossa keskeiset kohdat kirjataan urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin 
ja niiden toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 
 
Urakoitsijat ovat vastuussa työntekijöidensä kouluttamisesta ja ohjeistamisesta. Myös 
hankkeeseen myöhemmin tulevien urakoitsijoiden ja työntekijöiden koulutuksesta on 
huolehdittava. 
 
Sisäilmasto-, puhtaus-, ja materiaaliluokista laaditaan kirjallinen tiedote, joka jaetaan ra-
kennusaikana jokaiselle työntekijälle, ja sopimusvastaaville. Lämpöolojen osalta sisäil-
mastoluokka S1 merkitsee käytännössä koneellista jäähdytystä. 
Talotekniikkasuunnittelun tueksi rakennuttaja antaa sisäisissä palavereissa sovitut tilojen 
käyttöprofiilit: kellonajat [h/vrk], käyttöaika [vrk/vko] ja henkilötiheys [m²/hlö]. 
 
5.5 Muunneltavuus, viihtyvyys ja modernin oppimisympäristön ajatusmalli 
 
Tilojen käyttäjillä on yhtenä toiveena muunneltavuus pienillä, helpoilla ja toimivilla rat-
kaisuilla. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa kahden 30 oppilaan luokan muuttamista yhdek-
si 60 oppilaan tilaksi kevyellä ja toimivalla siirtoseinällä, joka on integroitu muuhun ti-
laan, seiniin ja materiaaleihin [Liite 6]. 
 
Tämä voi myös tarkoittaa 60 henkilön tilan muuttamista moneen pieneen ryhmätilaan. 
Muunneltavuuden halu ja tarve selviää sisäisissä palavereissa sekä tilaohjelmasta. 
Haasteina tilojen muunneltavuudessa on ilmanvaihdon ”mukana pysyminen”, AV-
laitteiden muunneltavuus, kalustus sekä käyttäjien osaaminen ja ohjeistus. Samoin va-
laistus ja valaistuksen ohjauksen toimiminen eri vaihtoehdoissa, tiloja muunneltaessa, on 
haasteellista. 
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Viihtyvyydellä (well-being) ja siihen liittyvillä asioilla tarkoitetaan: 
• taukotiloja (kalustus, automaatit, veden saanti, INFO TV yms.) 
• materiaalivalintoja (lattiat, katot, verhot…) 
• kalustevalintoja (ergonomia, henkilökohtaiset säilytystilat) 
• valaistusta (keino- ja luonnonvalo) 
• lämpötilaa (lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, taloautomaatio, tasaisuus) 
• sisäilmastotaso ja -luokka 
• äänitasoja (esim. ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet, viereiset tilat) 
• langattomia nettiyhteyksiä koko rakennuksessa 
• esteettömyys, esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille 
• induktiosilmukoita kuulolaitteita käyttävien avuksi 
• latausmahdollisuuksia(kannettavat tietokoneet, kännykät…) 
• hiljaisia paikkoja ja tiloja (lukutila, skypetykselle) 
• kulkua, avaimia, lukituksien helppoutta ja turvallisuutta 
• lajittelupisteitä jätteille ohjeistuksilla (värit, tunnukset ja kielet) 
• kierrätyspaikkoja (esimerkiksi oppikirjat, tulosteet, muu opiskelumateriaali). 
 
Moderni oppimisympäristö kannattaa ajatella samalla muunneltavan oppimisympäristö-
nä. Opetusvälineet kehittyvät hurjaa vauhtia ja voivat olla kolmen vuoden päästä jo 
vanhoja, hitaita ja epäkäytännöllisiä. Tällä hetkellä internetyhteydet, niiden nopeus, toi-
mivuus ja helppous ovat selvästi merkittävä ja tärkeä osa opetuksen onnistumisen kan-
nalta. Opetuksen välineenä tietenkin on kiinteä tai kannettava tietokone. Taulua, johon 
materiaali heijastetaan, ei enää oikeastaan tarvita, sillä sen voi korvata oikein maalatulla 
seinällä. Laitteiden (siirrettävät tietokoneet) johdotukset (virransyöttö) ovat haasteellisia 
ja usein vaikeita toteuttaa, sillä tilat, kalusteet ja muunneltavuus vaihtuvat tarpeen mu-
kaan.  
 
Kun tutustuimme vastaavanlaiseen oppilaitokseen, meille esiteltiin langaton kännykän la-
tauspiste, joka oli integroitu pöytään.  
 
Tällä hetkellä interaktiivinen opetustaulu eli älytaulu on tulossa apuvälineenä voimak-
kaasti opetukseen mukaan. Se on syrjäyttämässä piirtoheittimet, sillä siinä on itsessään 
samat ominaisuudet. Älytaulun helppoudet ovat materiaalin esittämisen selkeys, tauluun 
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voi kirjoittaa kuin vanhaan liitutauluun ja kirjoitetun materiaalin voi tallentaa, paperi-
muodossa olevan materiaalin voi esittää kuvaamalla ja tallentaa. 
 
5.6 Maksupostit: suunnittelijat, urakoitsijat, projektin johto sekä valvojat 
 
Suunnittelijoilta pyydetään varsinaiseen suunnittelutyöhön liittyvää maksupostitaulukkoa, 
kuten normaalisti on tapana. Kokemuksen perusteella yleensä suunnitelmissa edellytetty 
ja mainittu luovutusaineisto jää luovutusvaiheessa hyvinkin huonosti toimitetuksi eikä 
toimituksia yleensä kukaan jaksa enää kohteen valmistuttua valvoa. Luovutusaineistona 
pitää ainakin olla: 
• loppukuvat paperimuodossa, 2 sarjaa kansioissa, seläkkeillä jaoteltuina 
• loppukuvat sähköisesti, CD:nä 
• työselitykset paperimuodossa 
• työselitykset sähköisesti, CD:nä kuvien kanssa samassa 
• koneiden ja laitteiden käyttöohjeet, takuutodistukset, huolto-ohjeet yms. 
• materiaalien tiedot; huolto-ohjeet, valmistaja, mahdolliset takuutodistukset 
yms. 
 
Materiaalin kokoamistapa, jolla kaikki aineisto saadaan kootuksi rakennuttajaa ja käyttä-
jää hyödyntäväksi, on että kyseinen työ sisällytetään maksupostitaulukoihin. Tämä tar-
koittaa, että kaikki suunnittelijat, projektin johto, valvojat sekä kaikki urakoitsijat luovut-
tavat aineistonsa osaltaan kuitattuina. 
 
Toimintamalli on seuraava: 
• Ensin urakoitsijat kokoavat urakkasopimuksessa, urakkarajaliitteessä ja urakka-
ohjelmassa edellytetyt materiaalit, kuittaavat ne sekä luovuttavat  ne suunnitteli-
joille. 
• Toiseksi suunnittelijat tarkastavat materiaalit, kuittaavat ne ja luovuttavat ne 
valvojille. 
• Kolmanneksi valvojat tarkastavat materiaalit ja luovuttavat ne projektin johdol-
le. 
• Neljänneksi projektin johto käy luovutusmateriaalit läpi tilaajan kanssa. 
 
Kun koko prosessi on käyty läpi ja luovutusmateriaali (paperi ja sähköinen) on todettu 
oikeaksi, on kyseisen luovutusaineiston tarkastustyön maksuposti maksukelpoinen. Ky-
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seinen erillinen maksuposti kannattaa laittaa myös urakoitsijoille, materiaalintoimittajille, 
valvojille, sekä projektin johdolle. 
 
Toinen rakennuksen valmistumisen jälkeinen oleellinen suoritus (työ) on takuuaikana 
urakkaan kuuluvat huoltotyöt. Tämänkaltainen urakkasuoritus voi esimerkiksi olla ilman-
vaihdon huoltotyö (säädöt, IV-suodattimen vaihto, tai toimitus yms). Kaikki takuuajan 
huoltotyöt on syytä sitoa maksupostitaulukkoon omana eränään, muuten niiden seuran-
ta ja suoritus saattaa muodostua haasteelliseksi, työllistäväksi ja voi unohtua [Liite 9]. 
 
Kolmas rakennuksen valmistumisen jälkeen tärkeä osa-alue rakennuttajalle on huolto-
ohjeet, huolto-ohjelmat, määräaikaistarkastukset, sekä koneiden ja laitteiden tarkastus, 
tai uusimisvälit [Liite 9]. Näitä ovat muun muassa:  
• vikavirtasuojien koestuslaukaukset 
• palopeltien koestukset 
• merkkivalokeskusten koestukset 
• paloilmoittimen huolto-ohjelma ja määräaikaistarkastukset 
• käsisammuttimien huoltovälit 
• sprinklerilaitteiston huolto-ohjelma ja määräaikaistarkastukset 
• hissin huolto-ohjelma ja määräaikaistarkastukset 
Huoltolistaan kannattaa sisällyttää muun muassa: 
• LVIAS huolto-ohjelmat, eli 
o ilmanvaihdon huollot ja suodattimien vaihdot, sekä nuohoukset 
o putkien huolto-ohjelmat, esim. pumput 
o taloautomaatio, esim. mitta-antureiden suositeltava vaihtoväli 
o akut, sähkökeskukset. 
 
Maksupostit kannattaa laittaa sen verran suuriksi, että niihin liittyvän työn tekeminen 
jaksaa kiinnostaa kaikkia osallisia, eli suunnittelijoita, urakoitsijoita, projektin johtoa ja 
valvojia. 
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6 Yhteenveto 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selventää rakennuttajalle kestävän kehityksen nä-
kökulmasta oppilaitoksen rakennuttamisen vaiheet luonnossuunnittelusta kohteen val-
mistumiseen. Käyttäjien näkemykset ja kirjaaminen ovat oleellinen osa rakennuttamista 
sekä ohjeistus suunnittelijoille. Tietojen keräämisessä mielenkiintoisen haasteena oli 
oleellisten rajausten tekeminen käyttäjien tarpeiden, kestävän kehityksen ja rakentami-
sen näkökulmien yhdistäminen. 
 
Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuiden ymmärtäminen ja osaaminen käytännön 
suunnittelutyössä on tärkeä osa suunnittelijoiden ohjeistuksessa. Suunnittelijoilta edelly-
tetään aikaisempaa vastaavanlaisen tai vastaavanlaisten projekteihin osallistumista ja lä-
pivientiä. 
 
Suunnittelijoille tehtiin ohjeistus neljän eri kestävän kehityksen sertifioinneista. Nämä 
ovat LEED-sertifiointijärjestelmä, joka on rakennusten ympäristöluokitus, oppilaitosten 
ympäristösertifiointi, Green Office, joka on toimistojen ympäristöjärjestelmä, sekä ra-
kennuttajan omat arvot ja yhteiskuntavastuut. Sertifioinneista tehtiin taulukko, josta sel-
viää yhtäläisyydet ja se miten ne käytännössä otetaan huomioon. 
 
Luovutusmateriaalien toimittaminen tilaajalle on ehkä merkittävin ja normaalista käytän-
nöstä poikkeavin ohjeistus projektin johdolle, valvojille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. 
Yleensä hankkeiden loppuvaiheessa kaikki ovat väsyneitä ja luovutusmateriaalit jäävät 
puolitiehen tai kokonaan toimittamatta. Tämän insinöörityön ohjeistuksessa sidotaan 
luovutusmateriaalit kaikilta osin maksupostitaulukoihin ja siten saadaan mielenkiinto säi-
lymään aina kaksivuotistakuuajan loppuun asti. Menetelmä saattaa olla kaikille osallisille 
vieras, mutta maksuposteilla se saadaan pysymään mielenkiintoisena, houkuttelevana, 
eikä tarvittava materiaali unohdu. 
 
Koulurakennuksen muunneltavuus, ihmisten hyvinvointi sekä moderni ympäristö luovat 
myös haasteita suunnitteluun ja suunnittelun ohjeistukseen. Kuudessa kuukaudessa pi-
dettiin kuusitoista kokousta omien, naapureiden, rahoittajien ja kiinteistösijoittajien 
kanssa.  
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Hankkeen edetessä tutustuttiin kahteen moderniin, koulurakennukseen ja itse tutustuin 
innovaation näkökulmasta uusiin materiaaleihin sekä menetelmiin. Innovatiivisuus ja tu-
levaisuuden näkeminen ovat tällä hetkellä monessakin yhteydessä esiin tulevia houkutte-
levia haasteita koulua suunniteltaessa. 
 
Tämän opinnäytetyön ohjeistus helpottaa kilpailutettaessa suunnittelijoita ja urakoitsijoi-
ta. Kestävän kehityksen näkökulma ja sen tärkeys tulevat selvästi esille. Kestävän kehi-
tyksen tuomat edellytykset suunnitteluun, rakentamiseen sekä valmiiseen rakennukseen 
ohjeistetaan ottamaan koko ajan huomioon. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli minulle erittäin antoisaa ja haasteellista. Se antoi kattavan 
kuvan kokonaisuudesta erilaisen projektin läpiviennin suunnittelusta, kestävästä kehityk-
sestä sekä käyttäjien mielipiteiden huomioon ottamisesta alusta alkaen. Rakennuttamis-
prosessista on hyötyä erilaisten kestävän kehityksen näkemysten liittämisestä yhteen. 
Loppuvaiheen haasteista hyötyä on dokumenttien toimittamisen varmuus. 
Rakennuksen muunneltavuus ja käyttäjien mielipiteiden yhteen saattaminen luovat omat 
mielenkiintoiset osansa kokonaisuudessa. 
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